

Projektmanagementprozessgruppen nach dem PMBOK

Das PMBOK 5th Edition definiert -in Anlehnung an Service Life Cycle- den Projektlebenszyklus mit folgenden Aktivitätengruppen, die sich auf das Projektteam sowie weitere Stakeholder beziehen:

- Projekt starten (starting the project) - Ausgangswert Project Charter
- Leistungserbringung organisieren und vorbereiten (Organizing and preparing) - Ausgangswert Projektmanagementplan
- Leistungserbringung durchführen (Carrying out the work) - Ausgangswert Akzeptierte Liefergegenstände
- Projekt abschließen (Closing the Project) - Ausgangswert Archivierte Projektdokumente und abgeschlossene Vertragsverhältnisse

Die entlang des Projektlebenszyklusses erforderlichen Managementaktivitäten werden in 47 Projektmanagementprozessen sowie 5 Projektmanagementprozessgruppen logisch zusammengebündelt: Projektmanagementlebenszyklus. Die fünf Gruppen sind:

- Initiierung
- Planung
- Ausführung
- Abschluss
- Überwachung & Steuerung (Projektcontrolling)