

Diskussionen

Diskussionen können auf Seiten im Wiki entstehen oder in unserem [Fragen-Modul](#).

Hier gibt es eine Übersicht aktueller Diskussionen auf openPM. Einfach Anklicken und mittels Kommentarfunktion mitdiskutieren:

- [Projekt oder Prozess?](#) Hilft mit die Begriffabgrenzung zu diskutieren.
- [Project Manager?](#) Darf sich jeder so nennen oder brauchen wir ein geschütztes Berufsbild? Von Jens von Gersdorff.
- [Blue Scrum](#) - initiiert von Rainer Eschen
- Aus dem PM-Camp Berlin nach openPM getragen: [Was sollte das perfekte PM Tool können?](#)
- [Wünsch Dir eine Vorlage!](#) von Marcus Raitner
- [Die Multiprojekt-Eskalationsspirale](#) von Marcus Raitner
- [Brauchen wir ein Bruttoprojektglück!?](#) von Michael Frahm
- ["No Estimates"](#) - Problematiken von Schätzungen

Ältere Diskussionen:

- [Beauftragungsmodelle im Projektmanagement](#) Wie haltet es ihr mit Beauftragungs- bzw. Abrechnungsmodellen im Projektmanagement?
- [CPRE Zertifizierung... Meinungen?](#) Wer hat Feedback zur Requirements Engineering Zertifizierung der IREB?
- [CCPM ist kein ToC, es ist ToC ++:](#) Eine Diskussion über Critical Chain Projektmanagement und die Theory of Constraints – Eine Folgediskussion zu unserem Dauerbrenner [High-Speed Projektmanagement](#)
- Anlässlich der aktuellen BER Diskussion fragt Christian Vogel: [Lernen wir aus Großprojekten?](#) - Bitte mitdiskutieren!
- [Was heißt Projekterfolg?](#) Heinrich Unger diskutiert mit uns in Vorbereitung einer Dissertation
- Diskutiert mit über [Projekt-Canvas](#), einer Projekt-spezifischen Umsetzung der Business Modell Generation Canvas nach Alex Osterwalder.
- Rolle des Projektleiters bei der [Entwicklung von Mitarbeitern im Projekt](#): Projekteinsatz als Ausbildungsmaßnahme die zwischen disziplinarisch Vorgesetztem, Mitarbeiter und Projektleiter abgestimmt und geplant werden muss.
- [Work-Life-Balance: Unsinn oder Notwendigkeit?:](#) Braucht es eine Trennung von Arbeit und dem Rest des Lebens? Oder geht es vielmehr um privates Multiprojektmanagement.
- [Projekte und Komplexität:](#) Definition des Begriffs Komplexität und Zusammenhang mit Projekten. Spannende Diskussion in den Kommentaren
- [Auslastung von Teams:](#) wie viel ist genug?
- Mitmachen bei der Diskussion über [Sinn und Unsinn von \(PM-\)Zertifikaten](#)
- Um die [Abgrenzung zwischen Projekt und Produktion](#) hat sich immer mehr eine Diskussion entwickelt.
- [Scrum zum Festpreis?:](#) Wer hat Erfahrungen? Im Web gibt es bereits eine Reihe von Beiträgen zum Thema.
- [High-Speed Projektmanagement](#) - für die die sich nicht mit Kompromissen abgeben wollen und die Grenze suchen.
- [Aus Fehlern lernen - aber wie?:](#) Bitte mitdiskutieren!
- [Geht SCRUM überhaupt im klassischen Umfeld? -](#) Rainer Eschen hat bereits im openPM-Blog diese Frage gestellt. Die Diskussion setzt sich hier im Wiki fort.
- [Agiles Projektmanagement - Ein Widerspruch in sich?](#) Ist es nicht absurd, klassisches Projektmanagement mit agilen Werten, Prinzipien und Vorgehensweisen zu vermischen? Entsteht dadurch nicht ein Begriffs-Wirr-Warr, in dem plötzlich alles richtig und nichts mehr falsch sein kann?
- [Konkrete Fallbeispiele und Lösungsvorschläge: Organisation eines historischen Stadtfestes](#)
- Andreas Birk und Heiko Stapf tragen eine Session aus dem Barcamp in Karlsruhe nach openPM: [Agiles Requirements Management \(Barcamp Karlsruhe 2012\)](#)
- [Agiles Requirements Management \(Barcamp Stuttgart 2012\):](#) Fortführung der Diskussionen über Agiles Requirements Management auf dem BC Stuttgart.
- [Finger weg von Scrum:](#) Selbst für eingefleischte Scrum-Anhänger gibt es Situationen, bei denen sie vom Einsatz von Scrum abraten.
- Auch die Scrum-Pattern stellen sich der kritischen Diskussion: [Hier am Beispiel des Product Backlog.](#)
- [Rollenklärung im Team:](#) Barbara hat eine Methodenbeschreibung zur Rollenklärung im Team eingestellt. Nun ist eine Diskussion entbrannt, wieweit sich diese Methode in Scrum-Projekten einsetzen lässt oder ob es sich um eine nicht Scrum-spezifische Methode handelt.
- [Projektcontrolling:](#) Jens analysiert eine kausale Kette in Projekten die vom Scheitern bedroht sind: Es fehlt an Anforderungen/Spezifikation, an Planung und am Controlling. Insbesondere für letzteres plädiert Jens.
- Anhand des Templates für ein [Abnahmeprotokoll](#) entspinnt sich gerade eine Diskussion über Abnahme, Abnahmekriterien und die möglichen Konflikte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
- Die beiden Michaels haben sich Gedanken zur [\(IT-\)Projektplanung](#) gemacht und jetzt startet eine Diskussion dazu.
- Florian Reiz fragt nach Input für ein [Social Project Management aus der Cloud](#)
- Feedback und Diskussionen zum [Beta-Test von openPM](#)