

# "Nicht schätzen" (Diskussion)

- Kein Zusammenhang zwischen Storypoints und Durchlaufzeit
  - Anzahl an Storypoints ausschlaggebend für Projektablauf
1. Aufwand nicht schätzbar
  2. Teamdynamik leidet unter Schätzungen
  3. Schätzung nimmt Ergebnis vorweg

## **Diskussion**

Diskurs von höherer Relevanz als Zahl als Zielvorgabe

Preisgestaltung als Hauptgrund für Schätzungen

Klassische Managementmethoden können nicht einfach ausgelassen werden, sondern brauchen Ersatz  
Wer steht im Fokus? Management, Kunde?

Kommunikation (was funktioniert, was nicht) als Basis für Projekterfolg


Diskussion unter #NoEstimates

# NICHT

# SCHITZEN

# No ESTIMATES

- METRIKEN
- UT ERBUCKEN 2.8/2
- DISKURS STATT ZIEL
- KONTENT
  - ↳ TRANSPARENT
  - ↳ VORBEREITEN / FERTIG



8 mus

WER IST IM FOKUS

NÄHE

TÄTIGKEIT

byredo