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Lernen wir aus Grol3projekten?

In den letzten Wochen war das Flughafenprojekt BER (wieder mal) in allen Medien sehr présent. Von
allen Seiten hagelt es Kritik an die Leitung des Projekts und an den Aufsichtsrat. Sind Grol3projekte
Uberhaupt ohne groRe Probleme realisierbar?

Weiterlesen

(Bildquelle: Wikipedia ...)
High-Speed Projektmanagement

Das klassiche Projektmanagement hat versagt - seit Jahren gibt es keine spurbare Verbesserung im

Durchsatz und Verkirzung der Durchlaufzeit. Agil ist eine Verbesserung aber auch nicht ansatzweise
optimal. Entlang dieser provokativen These entbrannte in den letzten Wochen eine hochinteressante,
sehr lehrreiche und lesenswerte Diskussion.

Weiterlesen

(Bildquelle: Wikipedia)


https://www.openpm.info/pages/viewpage.action?pageId=15106681
https://www.openpm.info/display/openPM/High-Speed+Projektmanagement
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